МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 32 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛДИНА"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 32 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛДИНА"
Дата: 2023.08.23 14:58:50 +03'00'

Утверждаю
Директор МБОУ «ЦО № 32»
_____ И.В. Киселева
«_____»_____ 2023 г.

**План-график мероприятий (дорожная карта) МБОУ «ЦО № 32»
по изучению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-май 2023	Заместители директора (дошкольные строения)	
2.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по изучению и введению ФОП ДО	Январь-февраль 2023	Телятникова Ю.В., заместитель директора по ДО	План-график (дорожная карта)
3.	Включение вопросов введения ФОП ДО в повестку дня педагогических советов, методических объединений, совещаний при директоре, заместителях директора	Май – декабрь 2023	Заместители директора (дошкольные строения)	Протоколы совещаний при директоре, заместителях директора, МО, педагогических советов
4.	Создание рабочей (творческой) группы по подготовке проекта ООП ДО, АОП ДО, соответствующих ФОП ДО, ФАОП ДО	Май 2023	Киселева И.В., директор МБОУ «ЦО № 32»	Приказ о создании рабочей (творческой) группы
5.	Проведение самодиагностики готовности МБОУ «ЦО № 32» к введению ФОП ДО (экспертиза ООП ДО на соответствие ФОП ДО).	Июнь 2023	Члены творческой группы	Заполнение диагностической таблицы «Соответствие структуры Программы ФОП ДО»
6.	Приведение в соответствие локальных актов МБОУ «ЦО № 32» (приказ об отмене ООП ДО МБОУ «ЦО № 32» на 2021-2026 гг., приказ об утверждении ООП ДО МБОУ «ЦО № 32» в соответствии с ФОП ДО)	Август 2023	Заместители директора	Локальные акты
2. Материально-техническое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного	Август 2023	Телятникова Ю.В., заместитель директора по ДО	Аналитическая справка

	процесса и способов их ликвидации			
3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Обеспечение участия педагогических работников МБОУ «ЦО № 32» в научно-методических мероприятиях различного уровня по актуальным вопросам введения и реализации ФОП ДО	Сентябрь-декабрь 2023	Телятникова Ю.В.. заместитель директора по ДО, Коняева Е.В., методист	Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО
2.	Оказание педагогическим работникам консультативной помощи по вопросам введения ФОП ДО	Сентябрь-декабрь 2023	Старшие воспитатели	
4. Кадровое обеспечение ФОП ДО				
1.	Анализ кадрового состава, укомплектованности штата для обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых и профессиональных дефицитов.	Август 2023	Телятникова Ю.В.. заместитель директора по ДО, старшие воспитатели	Аналитическая справка
2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по актуальным дополнительным профессиональным программам	Август 2023-Июнь 2024 (по отдельному графику ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)	Коняева Е.В., методист, заместители директора (дошкольные строения), старшие воспитатели	Обучение педагогических работников по дополнительным профессиональн ым программам
5. Мониторинг готовности МБОУ «ЦО № 32» к введению ФОП ДО				
1.	Участие в системе мониторинга реализации МБОУ «ЦО № 32» ФОП ДО	Октябрь-ноябрь 2023	Коняева Е.В., методист, заместители директора (дошкольные строения), старшие воспитатели	Контроль качества реализации ФОП ДО в МБОУ «ЦО № 32»
6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Проведение родительских собраний, включающих вопросы введения ФОП ДО в МБОУ «ЦО № 32»	Сентябрь 2023	Заместители директора (дошкольные строения), старшие воспитатели	Протоколы родительских собраний
2.	Размещение ФОП ДО, ООП ДО МБОУ «ЦО № 32» на сайте образовательной организации	До 01.09.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте